



ACTA DE REINICIACIÓN N2

ACTA No: 2	
FECHA PRESENTE ACTA:	02 de Noviembre de 2017
CONTRATO No:	IPNro.007 de 2016
CONTRATISTA:	UT GALES
SUPERVISOR:	RICARDO ADOLFO URREGO MOSCOSO
OBJETO: Prestar el servicio de interventoría al contrato cuyo objeto es: "Remodelación y/o adecuación del acceso principal salón el Trébol, segundo piso, cuarto, quinto y sexto piso del edificio de la Lotería de Boyacá, ubicado en la calle 19 no.9-35 de la ciudad de Tunja"	
VALOR:	\$ 137.137.766,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES + 40 DÍAS + 60 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	16 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión No. 2 de fecha tres (3) de Octubre de 2017 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato IPNro.007 de 2016.

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

ACUERDAN


PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato IPNro.007 de 2016 de 2016 a partir del 02 de Noviembre de 2017.


SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer de personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTA. Se aclara que la suspensión no requiere reajuste de precios.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Firma: 
LISSETTE LORENA CARDENAS GONZALEZ
 R/L. UNIÓN TEMPORAL GALES
 CONTRATISTA (INTERVENTOR A)

Firma: 
RICARDO ADOLFO URREGO MOSCOSO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 LOTERÍA DE BOYACÁ
 SUPERVISOR CONTRATO

*Car b
Cocio B
08-11-17*